



# Protokoll Fokus Vombsjön styrgruppsmöte

## 2022-09-29

*Plats: Övedskloster, fiket*

*Tid: 09:00 – 11:15*

---

### **Närvarande:**

Christian Alsterberg	Projektledare/Sydvatten
Miroslav Han	Eslövs kommun
Thomas Quist	Ordförande/Sjöbo kommun
Håkan Lindquist	LRF
Paul Andersson	VA SYD
Lars Bäcksted	Övedskloster
Karolin Wennerbeck	Sydvatten
Florence Eberhardt	Biträdande projektledare/Kävlingenåns vattenråd

---

*Thomas Quist hälsar alla välkomna.*

*Håkan Lindquist väljs att justera dagens protokoll*

---

### **1. Inventering av strandvegetation runt Vombsjön**

Fredrik Engdahl och Olof Åström från Ekologigruppen presenterar arbetet med att inventera strandvegetation runt Vombsjön. Styrgruppen konstaterar att en bättre och tydligare kommunikation mellan uppdragsgivare och utförare hade varit bra för genomförandet av uppdraget. Exempelvis för att undvika att vissa transekt inte blir genomförda, kommunikation med markägare etc.

Vidare uppstår en del frågor kring metodik, val av provpunkter osv. Det saknas också jämförelser med historiska inventeringar samt en diskussion kring ovanliga arter och jämförelser med liknande sjöar.

## **2. Fisk och fiskeriförvaltningsplanen**

Christian berättar kortfattat om framtagandet av den granskningsversion av fisk och fiskeriförvaltningsplanen som har skickats ut till styrgruppen och undrar om det finns förslag på ändringar eller tillägg innan den går ut på remiss.

Styrgruppen konstaterar att det är välarbetad och lättläst förvaltningsplan och att den håller hög kvalitet. Man poängterar dock vikten av att inkludera en ordlista för de facklitterära ord som används samt att det är mycket viktigt att nämna redan i inledningen att detta är ett dynamiskt dokument och bör också ses som ett styrdokument. Allting kan ändras och då skall förvaltningsplanen uppdateras.

### Styrgruppen beslutar:

- *Att lägga informationen till handlingarna*

## **3. Gäddvåtmarken**

Projekt gäddvåtmark i nordvästra viken har visat sig vara svår att genomföra i dagsläget. Detta beror på del materialval som tagits fram som förslag, kostnader samt bärigheten i området. Man kan inte heller genomföra de två planerade våtmarkerna på betesmarken först och sedan gäddvåtmarken då detta kan skapa problem med tillgänglighet för maskiner etc. Kostnadseffektiviteten i dagsläget bedöms därför som tveksam och det är viktigt att också avbryta projekt i tid innan kostnaderna blir för stora om man bedömer att det kommer bli svårt att slutföra det.

Styrgruppen vill dock inte att detta projektet glöms bort helt och hållet. Utan man gör en tillfällig paus och om förutsättningarna ändras så kan det återigen vara möjligt att kanske starta igång projektet.

### Styrgruppen beslutar:

- *Att tillfälligt avbryta gäddvåtmarksprojektet i nord västra viken*

- *Att se på möjligheterna för en mindre fiskevårdande åtgärd vid den västra dammen, samt*
- *Att lägga övrig information till handlingarna*

#### **4. Vandringshinder vid Lilla torpsbäcken**

Vid lilla torpsbäcken kommer flera fiskevårdande åtgärder genomföras tillsammans med länsstyrelsen. Initialt skulle vandringshindret (ett dämme) rivas och byggas om vid den västra dammen. Detta går dock inte att genomföra pga. för stora höjdskillnader mellan dammen och bäcken. Ekologigruppen har nu tagit fram ett alternativ vilket är ett omlöp norr om dämmet. En ungefärlig kostnad för detta omlöp är satt till 200 000 sek. För närvarande tas ritningar fram. Stygruppen ställer sig positiva till detta under förutsättningar att omlöppet flyttas närmare dammen så det inte hamnar i skyddzonen.

Ett alternativ till gäddvåtmark presenteras. Detta vid torpsbäckens utlopp. I dagsläget finns det redan en naturlig gäddvåtmark men enligt Ekologigruppen finns det goda möjligheter att utvidga denna till en yta på ca 3.5 ha.

#### Styrgruppen beslutar:

- *Att projektera en utökning av den befintlig gäddvåtmarken vid Torpsbäckens utlopp, samt*
- *Att lägga övrig information till handlingarna*

#### **5. Temadagen ”Smaka på Vombsjön”**

Årets temadag genomfördes den 20 sep. ca 100 deltagare var med och smakade på örter, rökt braxen och kött. Eventet får anses vara lyckat. Det är många som har hört av sig efteråt och varit mycket positiva. Media var på plats (Ystad Allehanda). Det viktigaste är att lokala media är på plats även om man kunde önska ändå större bevakning från media till nästa tillfälle.

Ett förslag är också att man gör en kortare filminspelning om eventet som sedan kan läggas upp på kommunens hemsida, Fokus Vombsjöns hemsida osv. Här kan vi exempelvis använda oss av kommunernas och Sydsvattens kommunikatörer.

Ett nytt event till våren hade varit trevligt. Gärna interaktivt som årets och fjolårets. Detta har visat sig vara ett bra sätt att kommunicera verksamheten samt locka många deltagare.

Styrgruppen beslutar:

- Att lägga övrig information till handlingarna

## 6. ”årsmöte”

Ett förslag är att bjuda in arbets- och styrgrupp till ett gemensamt ”årsmöte” med lunch. På detta möte kan vi sammanfatta året och diskutera eventuella inriktningar på projekt för 2023. Exempelvis skulle mötet kunna hållas på Sjöbo kommunhus med lunch på Sjöbo gästis efteråt.

Styrgruppen beslutar:

- Att projektledare återkopplar med förslag på datum och plats till deltagare i arbets- och styrgruppen
- Att lägga övrig information till handlingarna

## 7. Nästa möte

Styrgruppen beslutar:

- Att nästa styrgruppsmöte sker samtidigt som det gemensamma mötet med arbetsgruppen

## 8. Övrigt

### Hemsidan

Christian demonstrerar hemsidan samt sammanfattar samarbetet med nuvarande webbsideutvecklare och den problematik det varit kring färdigställande och kommunikation. Styrgruppen konstaterar att vissa delar ser bra ut medan andra väsentligt måste förbättras innan den lanseras. Det är också viktigt att den nya hemsidan tillgänglighets anpassas.

### Algblomningar i Vombsjön

Christian berättar kortfattat att modelleringsprojekt med syfte att undersöka hur frekvens och förekomst av framtida algblomningar kommer ske i Vombsjön nu har startat. Förhoppningen är att kunna presentera ett förslag till modell under våren 2023.

Styrgruppen beslutar:

- Att avsluta samarbetet med nuvarande webbutvecklare, samt
- Att lägga övrig information till handlingarna

Malmö som ovan

***Christian Alsterberg***

Projektledare/Sydvatten

Justeras

***Thomas Quist***

Ordförandestyrgruppen

***Håkan Lindquist***

LRF

Följande handlingar har undertecknats den 16 oktober 2022



protokoll 22-09-29\_fokus vombsjön.pdf  
(261 187 byte)  
SHA-512: 61655e3e9ab8fda9b2d7bf5fb4d9477c73cc2  
a51c0b533e6ea13db14a847a9c057f5524a41cae863971  
66a05a872f69858536c73981bf5e5c5b6cb5e930ca7a9

## Underskrifter

2022-10-14 10:22:00 (CET)



**Christian Magyar Alsterberg**

christian.alsterberg@sydvatten.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-10-15 11:42:42 (CET)



**Thomas Quist**

thomas.quist@sjobo.nu  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-10-16 06:26:34 (CET)



**Håkan Lindqvist**

hakan.lindquist.tegen@sjobo.nu  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



protokoll 22 09 29 fokus vombsjön

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.  
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
e879053627ef76cc041ae06aeb8e86bb1f5c8109624a070dcfbf9fd2448e78876144e4ff5b24bb99d15c6813231a9e19ce911c5c6ec8c6fa3c2f6289e2bc5628



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.