



Protokoll Fokus Vombsjön styrgruppsmöte

2023-06-05

Plats: Sydvattnens huvudkontor, Malmö

Tid: 09:00 – 11:30

Närvarande:

Christian Alsterberg

Projektledare/Sydvatten

Miroslav Han

Eslövs kommun

Thomas Quist

Ordförande/Sjöbo kommun

Håkan Lindquist

LRF

Lars Bäcksted

Övedskloster

Eleni Rezaii Liakou

Lunds kommun

Thomas Quist hälsar alla välkomna.

1. Nya representanter i styrgruppen

I och med Kävlingeåns vattenråds årsstämma har 3 ledamöter lämnat styrgruppen: Peter Honeth (Lunds kommun), Karolin Wennerbeck (Sydvatten) och Paul Andersson (VA SYD).

Nya ledamöter är: Per Bengtsson (VA SYD), Johan Burström (Sydvatten) och Eleni Rezaii Liakou (Lunds kommun).

Thomas Q föreslår någon typ av enklare introduktion till Fokus Vombsjön för de nya ledamöterna. Christians förslag är att genomföra detta på första styrgruppsmötet efter sommaren, den 19 oktober.

Styrgruppen beslutar:

- *Att projektledare genomför en introduktion om Fokus Vombsjön på styrgruppsmötet den 19 oktober*

2. Fisk och fiskeriförvaltningsplanen

Christian meddelar att förvaltningsplanen är utskickad för underskrift av Övedskloster, Sydsvatten AB, Thomas Quist och fastighetsägare för Harlösa 40:9.

Christian A, Thomas Q med flera menar att vi bör ”marknadsföra” förvaltningsplanen för att visa vad projektet har lyckats åstadkomma.

Möjligheterna att uppmärksamma den nya förvaltningsplanen diskuteras och bland annat nämns Biosärfestivalen samt Temadagen.

Styrgruppen beslutar:

- *Att fisk och fiskeriförvaltningsplanen nämns i samband med gäddvåtmarksprojektet vid Torpsbäcken samt att sportfisket lägger ut förvaltningsplanen på deras hemsida.*

3. Torpsbäcken och Gäddvåtmarker

Christian meddelar att ansökan till länsstyrelsen om medel för att utvidga en befintlig gäddvåtmark samt tillgängliggöra flera ytor i lilla torpsbäcken har blivit beviljad med 1.9 miljoner. Dessa medel tillfaller Sydsvatten som sedan kommer överföra pengar till vattenrådet i samband med entreprenaden. Planen är att entreprenaden startar i augusti månad och att projektet är färdigt innan årsskiftet 2023. Christian meddelar att entreprenaden ligger ute på upphandling.

En praktikant från Kristianstad högskola (studerar till landskapsvetare) kommer under hösten att ta fram kommunikations- och pedagogiskt material som kan användas för att informera allmänheten om gäddvåtmarksprojektet.

Styrgruppen beslutar:

- *Att lägga informationen till handlingarna, samt*
- *Att kommunikationsmaterial framtaget av praktikanten monteras på skyltar eller motsv. vid gäddvåtmarkerna vid Torpsbäcken efter avslutad praktik*

4. Sportfiskehamnen

Christian informerar, en ansökan till sparbanksstiftelsen Färs och Frosta skickades in tidigt i våras. Stiftelsen har nu meddelat att man inte beviljar ombyggnationen av hamnen så som den är beskriven i nuvarande projektansökan. Anledningen till detta är för stora kostnader och för låg medfinansiering samt avsaknad av ett engagemang från Sjöbo kommun.

Styrgruppen är överens om att engagemanget från Sjöbo kommun måste bli bättre för att ansökan skall bli beviljad. Thomas Q meddelar att han kommer ta kontakt med sparbanksstiftelsen.

Under tiden bör man, enligt styrgruppen, fundera på alternativa finansieringskällor och eller minska ambitionsnivån på projektet.

Styrgruppen beslutar:

- Att lägga informationen till handlingarna

5. Temadagen för 2023

Christian presenterar arbetsgruppens förslag på temadag för året 2023. Temadagens namn blir Vombsjön blommar och skulle genomföras tisdagen den 3e oktober i Övedsklosters lokaler med ett eftermiddags- och ett kvällspass. Fokus Vombsjön kommer att erbjuda fika medans deltagarna får information om varför Vombsjön blommar genom föreläsningar och interaktiva aktiviteter. En inbjudan digitalt och via post sker under augusti månad.

Styrgruppen beslutar:

- Att godkänna arbetsgruppens förslag om temadag 2023 "Vombsjön blommar"

6. Hemsidan

Christian informerar att hemsidan genomför en total revidering av ett konsultbolag (Sunbird) som Kävlingeåns vattenråd har upphandlat. Under tiden som detta arbete pågår finns "enklare" typ av information om Fokus Vombsjön att få tag på via Sydsvattens hemsida samt vattenrådets hemsida. Förslaget på ny hemsida kommer initialt granskas av projektledare samt kommunikationsstrateg på Sydsvatten, därefter arbetsgrupp och till sist ett slutgiltigt förslag till styrgruppen. Detta kommer ske under hösten 2023.

Styrgruppen beslutar:

- Att lägga informationen till handlingarna

7. Budget

Christian informerar att Fokus Vombsjön har en årlig budget på 750 000 SEK (vilket inte inkluderar lön till projektledare). Sydsvatten bidrar med 500 000 SEK och vattenrådet 250 000 SEK. Sydsvattens bidrag överförs ej mellan åren utan "brinner inne". Därför belastar projektledare alltid aktiviteterna med Sydsvattens pengar först för att på så vis överföra och/eller spara pengar från vattenrådet till nästkommande år. Christian har haft möte med Karl Asp på vattenrådet och man har gemensamt gått igenom budget och kommer för året 2023 att göra ett 0 resultat, vilket bland annat innebär att tidigare överförda pengar från vattenrådet används inom projektet. Bland annat för gäddvåtmarksprojektet vid Torpsbäcken.

Thomas Q meddelar att man också samtliga entreprenader som genomförs inom Fokus Vombsjön nu ligger inom vattenvårdsprogrammet i Kävlingeåns vattenråd. På så vis så säkerställer man att det finns finansiering vid genomförande.

Styrgruppen beslutar:

- Att lägga informationen till handlingarna

8. Nästa möte

Styrgruppen beslutar:

- *Att nästa styrgruppsmöte sker måndagen den 18e september*

9. Övrigt

Christian meddelar att skyddsjakten på skarv har startat.

LONA ansökan för anläggandet av en våtmark vid Hjälmarsbäckens utlopp blev ej beviljad. Christian meddelar att Fokus Vombsjön tillsammans med Eslövs kommun kommer att skicka in samma ansökan detta året i hopp om finansiering. Kommunikation med Ekologigruppen sker för eventuella småjusteringar. Det finns exempelvis möjlighet att göra våtmarken lite större enligt Håkan på Ekologigruppen.

Slutligen så sammanfattar Christian resultatet från det standardiserade provfisket som genomfördes i augusti 2022. Den ekologiska statusen är GOD och EQREIW3 index är måttligt. Detta innebär att medelstorleken för abborre är större än tidigare provfiske, det finns fler fiskätande abborrar, fler mörtar samt att det fångades mer gös.

Thomas Quist

Ordförandestygruppen

Christian Alsterberg

Projektledare